

## Объектни қуриш бўйича

1/21 - 24 -сонли

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Тошкент ш.

"13" 05 2024 йил

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУК номидан директор **Д.Исаев** бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “Кўприккурилиш” акциядорлик жамияти номидан 2023 йил 17 октябрдаги 24-сонли ишончнома асосида иш юритувчи раҳбар **У.Н.Ахмеджанов** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикининг 2022 йил 30 декабрдаги ЎРҚ-812-сонли қонуни, Республика Президентининг 2023 йил 25 декабрдаги ПҚ-404-сонли қарори ҳамда Вазирлар мажкамасининг 2023 йил 27 сентябрдаги фармойишига асосан 4Р2 "Тошкент шаҳри — Тўйтепа шаҳри — А373 автойўли (55 км)" автомобиль йўли билан кесишган қисмида транспорт ечимини (1-2-босқич, сунъий иншоатлар ва мухандислик тармоқлари) қуришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I. ТАЪРИФЛАР

#### 1. Мазкур шартномада қўйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро хужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объектни қуриш ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айrim масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар;

**курилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**вақтингчалик иншоатлар** - Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтингчалик бинолар ва иншоатлар;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган, кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**шартнома нархини бўлиб чиқиши** - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда қуриш ишларини лойиҳа-смета хужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш ва ўрнатилган тартибда Буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига тўловларни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча соликлар, йигимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархда 270 460 577 128 (икки юз етмиш миллиард тўрт юз олтмиш миллион беш юз етмиш етти минг бир юз йигирма саккиз) сўмни ташкил этади.

Пудратчи объектда 2024 йил 30 670 442 105 (үттиз миллиард олти юз етмиш миллион түрт юз қирк икки минг бир юз беш) сўмлик курилиш-монтаж ишларини бажаради.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг қуриш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

-Объектни қуриш ишлари муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

5. Тегишли асослар мавжуд бўлганида, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома билан расмийлаштирилади.

6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари (иш турлари) Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган заарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида Буюртмачининг рухсати билан йўналтирилиши мумкин.

#### **IV. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ**

7. Пудратчи мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

8. Мазкур шартнома бўйича қуриш ишларининг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвали (1-илова) га мувофиқ амалга оширилади.

#### **V. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР**

9. Буюртмачи Пудратчига шартноманинг 2-иловасидаги молиялаштириш жадвалига асосан аванс маблагини ўтказади.

10. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган қуриш ишларини “Маълумотнома-ҳисоб-фактура” билан расмийлаштиради. Буюртмачи томонидан тўловлар ва ҳисоб-китоблар шартномага асосан факат Пудратчининг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

11. Бажарилган қуриш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблагининг ҳар ойда амалда бажарилган ишлар микдоридан мутаносиб равишда ушлаб қолиб, объектнинг шартномавий қийматини 95 фоизидан кам бўлмаган микдорида амалга оширилади.

12. Объектнинг шартномавий жорий қийматидан 5 фоизи микдоридаги маблағ, объект давлат кабул комиссияси томонидан фойдаланишга қабул қилиб олинган кундан 12 ойлик кафолат муддати ўтгандан сўнг молиялаштирилади.

#### **VI. ПУДРАТЧИННИГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

13. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- қуриш бошланишдан олдин объектда қуриш ишларини олиб бориш даври учун, Буюртмачи иштирокида қурилаётган йўл қисмини ва ундаги мавжуд йўл элементларини далолатнома асосида йўлдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва қурилиш-монтаж ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади. Қуриш ишлари олиб борилаётган даврда ушбу йўл қисмida йўл ва йўл иншоотлари элементларини сақлаш ишларини амалга оширади ҳамда автотранспорт воситаларининг хавфсиз ҳаракатини таъминлайди;

- объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштиради ва буюртмачига топширади шунингдек, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспорти ҳамда бошқа ҳужжатларни тақдим этади;

- объектда тасдиқланган лойиҳага мувофиқ қурилиш - монтаж ишларини амалга оширади;

- зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши,

белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойиҳачи ташкилотнинг тегишли хulosаси ва ишлатилган машина - механизмлар нархига ваколатли идора(ташкилот, орган)нинг экспертиза хulosаси асосида амалга оширилиши мумкин;

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловада белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажаради ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади; *зарур қурилиш машиналарни ташкилотни ошириш*

- обьектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вактида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклашни амалга оширади;

- зарур ҳолларда қурилиш майдони ҳудудида вактинчалик иншоотлар қуради;

- қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вактида атроф мухитни, ўтқазилган дараҳтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди;

- мазкур шартнома бўйича обьектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вактинчалик бинолардан бўшатади;

- қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

- ўрнатилган тартибда обьектни сугурталанишини таъминлайди;

- мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вактида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

- лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан муҳандислик коммуникацияларни қуриш, кўчириш (газ, алоқа, сув, канализация, электр ўтқазиш тармоқлари ва ҳаказо) бўйича лозим бўлса, маҳсус ёрдамчи пудрат ташкилотларини жалб қилган ҳолда қурилиш-монтаж ишларини бажаришни ўз зиммасига олади.

14. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда обьектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради. Пудратчи Буюртмачи олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади.

15. Буюртмачи Пудратчи билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлик талабларни ёрдамчи пудратчиларга кўймайди.

16. Пудратчи обьект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича обьектга мулк ҳукуқини ўзида сақлаб қолади. Обьект фойдаланишга топширилгунга қадар обьектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига Пудратчи тўлиқ жавобгар бўлади.

## VII. БУЮРТМАЧИННИГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

17. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

-Ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиши сифати назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан туталланган ишларни, амалдаги конунчиллик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-Пудратчининг барча мурожаатларини бир ой муддат ичida кўриб чикиши ва карор қабул қилиши мумкин;

- молиялаштириш жадвалига биноан аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланиб қонунда белгиланган тартибда кучга кирган кундан бошлаб бир ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш; *зарур қурилиш машиналарни ташкилотни ошириш*

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажарish мажбуриятини олади.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

18. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарлаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

19. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳукуқига эгадир.

20. Пудратчи техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йигилишларда мунтазам равишда қатнашади.

21. Пудратчи қурилиш даврида Буюртмачининг вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмиранадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, қурилиш майдонида иш жойи, лозим топилганда ётоқ жой (дала шароитида) таъминлашни ўз зиммасига олади.

22. Пудратчи объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини ижро ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни Буюртмачи томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан ойнинг охиригача объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган шаклларда ижро ҳужжатлари билан) кейинги ойнинг биринчи кунига қадар “Буюртмачи”га топширади.

23. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

24. Пудратчи объектда барча ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади, қуриш ишларини бажариш учун зарур шароитларни яратади.

25. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини йўл қурилиши сифатини назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

26. Пудратчи қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлайди.

27. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

28. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

29. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги хузуридаги Йўл қурилиши ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

30. Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш белгиланган тартибда амалга оширилади.

31. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдифисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда Буюртмачининг талаби бўйича Пудратчи унинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

32. Бажарилган ишлар ва йўлларнинг тугалланган конструктив элементларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-хисоб-фактура билан расмийлаштирилади.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари ва маблағлари хисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбур.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ йўл участкалари ва йўлакларнинг озодалигини таъминлайди ҳамда автотранспорт воситаларининг хавфсиз харакатини таъминлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи қуриш ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва

Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олининиши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек қурилишини тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) ажес этирилади.

36. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажарни дафтарида ўз фикрини баён қиласди.

37. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равинида кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларни кўриниш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

38. Пудратчи ишлар бошланишидан қуриш ишлари тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган обьект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар честлари тўсилган қурилиш майдони худудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

## X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

39. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулодда вазиятлар, фавқулодда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Қайд қилинган табиат ходисалари, енгиб бўлмайдиган куч ва бошқа барча ҳолатлари натижасида юзага келган заарларни тўлиқ тўловини таъминлаш мақсадида Пудратчи тегишли тартибда ва муддатида бу ҳолатлар юзасидан суғурта ташкилоти билан суғурта шартномасини расмийлаштиради ва кейинчалик зарар суммасини суғурта ташкилотидан ундириш чорасини кўради. Мазкур заарни Пудратчи қайд қилинган суғурта шартнома доирасида ёки ўз хисобидан бартараф этишни ўз зиммасига олади, Пудратчи Буюртмачидан мазкур заарларни тўлаб беришни талаб қилишга ҳақли эмас.

40. Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашувчи шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўклиги, Пудратчида зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

41. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом этириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиласди.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлииди.

## XI. ҚУРИШ ИШЛАРИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИВ ОЛИШ

44. Қайта куриш ишлари тугалланган обьектни қабул қилиб олиш шартномани имзоланиб кучга кирган санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилган кейин, шунингдек қайта куриш тугалланган обьектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

45. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб обьект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўллардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

## XII. КАФОЛАТЛАР

46. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- лойиҳа-смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажариши;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

- шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида обьектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бепул бартараф этишни;

- обьектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

47. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган обьектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

48. Агар обьектдан фойдаланишнинг кафолат муддатида аниқланаб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

49. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

50. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиши Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги хузуридаги Йўл қурилиши ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### XIII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

51. Томонлар ўз мажбуриятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида" ги Конунда, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

52. Куриш ишларини олиб бораётган Пудратчи қонунчиликка асосан ва шартномага мувофиқ буюртмачи олдида қўйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва наебатларини белгиланган муддатда тугалламагани;

-буюртмачи билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ва бошқа иҳтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатларини бузилиши;

-объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишлари бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

-қуришлиш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл кўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

-шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўлақонли бажармагани.

53. Пудратчи томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида Пудратчи ўз ҳисобидан бартараф этади.

54. Жорий молиялаштириш кечиккани учун Буюртмачи Пудратчига кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим, бунда Буюртмачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар бундан мустасно.

55. Пудратчи томонидан Объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

56. Пудратчи бажариш графигида ҳар йил ярим йиллиги учун белгиланган иш ҳажми (иш турлари) қийматининг шу ярим йиллик учун белгиланган иш ҳажмининг бажармаган кисмидан Буюртмачига 2 фоизи микдорида жарима тўлайди.

Тарафлар имзолаган кейинги қўшимча келишув билан шартноманинг бажариш графиги ўзгарган тақдирда ҳам Пудратчи аввалги йиллардаги (аввалги шартнома мажбуриятлари учун) бажариш графигига риоя қилмаганлиги натижасида ҳисобланган жарималарни тўлаб беришни ўз зиммасига олади.

57. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня ва жарима тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди. Шунингдек Пудратчи аванс ҳамда бажарилган ишлар учун молиялаштирилган маблағларни объектда бажариладиган ишлар учун мақсадли йўналтириб, қонунчиликда белгиланган тартибда сарфланиши бўйича жавобгар ҳисобланади.

#### XIV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

58. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

59. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар Тошкент шахар туманлараро иқтисодий судида эътиroz тартибига риоя қилган ҳолда кўриб чиқилади.

#### XV. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

60. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

-Пудрат томонидан шартномада белгиланган муддатлар(Бажариш жадвали)и Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра мунтаззам равишда бузилганда;

-Пудратчи томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

61. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб кўйилганда;

-Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

62. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш 1 ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

63. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

64. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

Суднинг қарори билан пудратчи ташкилот тўловга қобилиятысиз (банкрот) деб топилганида, буюртмачи пудратчини ёзма хабардор қилган ҳолда шартномани бир томонлама бекор қилиб, бошқа пудратчи билан мазкур шартномада кўрсатилган қурилиш обьекти бўйича янги пудратчи билан пудрат шартномасини расмийлаштиришга ҳақли. Бу ҳолатда тарафлар ўргасидаги пудрат шартномасини икки томонлама ёки суд орқали бекор қилиниши талаб этилмайди, Пудратчи шу пайт мавжуд бўлган қарздорлиги ёки бошқа молиявий мажбуриятларини пудратчини тўловга қобилиятысиз деб топиш ҳақидаги иши (судгача ёки суд иши) доирасида белгиланган тартибда қоплаб беришни ўз зиммасига олади.

#### XVI. АЛОХИДА ШАРТЛАР

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўргасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш обьектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишили иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинч томонга сотиш ёки бериш хукуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлапувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишили мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечикиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

72. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги “Лойиҳа ва импорт контрактларни контракларни комплекс экспертиза қилиш маркази”ДУК ҳамда Газначилик хизмати қўмитаси томонидан рўйхатта олинган кундан бошлаб кучга киради.

73. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб, томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича хукуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

74. Мазкур шартнома томонлар ўз мажбуриятини тўлиқ бажаргунча амал қилади.

75. Мазкур шартномага қуидагилар илова қилинади:


- 1- илова–Бажариш жадвали,
- 2-илова–Молиялаштириш жадвали.

## XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

### БЮОРТМАЧИ

“Умумий фойдаланишдаги автомобиль  
йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш  
дирекцияси” ДУК  
Тошкент шахри, Мустақиллик кўчаси,  
68-ўй  
Ш/х: 3045 1086 0262 6970 45 122 118 099  
Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва  
молия вазирлиги газначилик хизмати  
қўмитаси  
х/р 2340 2000 3001 0000 1010  
МФО 00014 ИНН 304803666  
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Директор М.Исаев



### ПУДРАТЧИ

“Қўприккурилиш” акциядорлик жамияти

Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Бофистон  
кўчаси 10А.  
Тел: (99) 390-42-49,  
АТБ “Ипотека банк” Тошкент шаҳар  
Миробод филиали  
х/р 2021 0000 3001 7599 7001  
м/р 2262 6000 7001 7599 7027  
МФО 00420 ИНН 200 796 358

У.Н.Ахмеджанов



1/21 -24

4Р2 "Ташкент шахри — Тўйтепа шахри — А373 автомоддиги йўлиниг 4Р21 "Ташкент айланма автобўли" автомодобилъ йўни билан кеснинган кисмидат транспорт ечимини куриш (1-2-боскич, Сунъий иншоатлар ва мухандислик соили турадат.

4Р2 "Ташкент шахри — Тўйтепа шахри — А373 автомоддиги йўлиниг 4Р21 "Ташкент айланма автобўли" автомодобилъ йўни билан кеснинган кисмидат транспорт ечимини куриш (1-2-боскич, Сунъий иншоатлар ва мухандислик тармоқлари тармоқлари кисм) обьектининг

шартномасига 1-модда

мурас сурʼада

№	Амалга ошириладиган ишлар	Гиннлар	I-юнадак			II-юнадак			III-юнадак			IV-юнадак			Бажариладиган иш хаммалари киймати
			январ	феврал	март	апрель	май	июн	июль	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
1	2 024	Курниш-монтаж шахарни						3 000 000,000	4 000 000,000	5 000 000,000	6 000 000,000	5 000 000,000	5 000 000,000	2 670 442,105	30 670 442,105
2	2 025	20 032 131,427	20 032 131,427	20 032 131,427	20 032 131,427	20 032 131,427	20 032 131,427	20 032 131,427	20 032 131,427	20 032 131,427	20 032 131,427	20 032 131,427	19 436 689,326	239 790 135,023	
	Xammash:		20 032 131,427	20 032 131,427	20 032 131,427	20 032 131,427	20 032 131,427	23 032 131,427	24 032 131,427	25 032 131,427	26 032 131,427	25 032 131,427	25 032 131,427	22 107 131,431	270 460 577,128



Пудратин

